

## Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 99/2021 zo dňa 03.12.2021  
medzi  
zmluvnými stranami

### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Stredná odborná škola strojnícka  
**Sídlo:** Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Štefan Capák, riaditeľ  
**IČO:** 17050561  
**DIČ:** 2020712617  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK5381800000007000507460

(ďalej len "objednávateľ")

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** SATES, a.s.  
**Sídlo:** Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Ivan Štoder, člen predstavenstva  
Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a. s.

**IBAN:** SK72 7500 0000 0040 0860 5424  
**IČO :** 31 628 541  
**DIČ:** 2020440279  
**IČ DPH:** SK2020440279

**Reg. č. z Obchodného registra:** OR OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka reg. č. 279/R  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Ing. Ľuboš Čižmár, výrobný riaditeľ  
**Tel.:** 042/4321 420

(ďalej len "zhotoviteľ")

## Čl. I

### Úvodné ustanovenia

1. Dňa 03.12.2021 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 99/2021 (ďalej len "zmluva"), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa pod názvom „**Oprava podlahy spojovacej chodby a vedľajšieho vestibulu**“, a to **v termíne do 20.12.2021.**
2. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu COVID-19 a tým spôsobeného predĺženia dodacieho termínu pre inú investičnú akciu: „**Centrum odborného výcviku – materiálno-technické vybavenie a rekonštrukcia SOŠ Pov. Bystrica**“ (do 20.01.2022) došlo ku skríženiu stavebných prác dvoch zhotoviteľov. Nakoľko nie je možné v stavebných prácach pokračovať (vo vestibule prebiehajú stavebné práce iného zhotoviteľa), došlo k spomaleniu tempa realizácie zmluvy, v dôsledku čoho nastala potreba predĺženia lehoty plnenia zmluvy.

3. V zmysle §18 ods. 1 písm. c) ZVO potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jej potreba vznikla na základe neočakávaných skutočností oznámených v čase, kedy bola už platná a účinná zmluva.
4. V súlade s Článkom XIV. bod. 14.6. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na jej zmene vo forme dodatku.

## **Čl. II**

### **Predmet Dodatku č. 1**

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení článok V. Čas plnenia bod 5.1 Čas plnenia zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku II. tejto Zmluvy zhotoviť objednávateľovi v termíne najneskôr **do 28.02.2022.**

## **Čl. III**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 99/2021 zo dňa 03.12.2021 zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Považskej Bystrici, dňa 17.12.2021

V Považskej Bystrici, dňa 17.12.2021

.....  
Za objednávateľa  
Mgr. Štefan Capák  
riaditeľ SOŠ strojníckej

.....  
Za zhotoviteľa  
Ivan Štoder  
člen predstavenstva

.....  
Za zhotoviteľa  
Ing. Matej Bačík  
člen predstavenstva