

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 44/2021
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Stredná odborná škola strojnícka
Sídlo: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Capák, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0050 7460
IČO: 17050561
DIČ: 2020712617
IČ DPH: Sme neplatci DPH
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: SIBAstav, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 122 , 01704 Považská Bystrica
V zastúpení: Marek Jánošík
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK74 0900 0000 0051 4803 5827
IČO : 36015539
DIČ : 2020111027
IČ DPH: SK2020111027
Zapísaní: OR Okr. súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3604/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s Článkom XIV. bod 14.6 Zmluvy o dielo č. 44/2021 zo dňa 21.05.2021 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 21.05.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 44/2021 zo dňa 21.05.2021 (ďalej len „Zmluva“).
2. V súvislosti s plnením Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy:
Počas realizácie sa odhalili skutočnosti, ktoré z dôvodu zosúladenia prác na oprave podláh v priestoroch požiarňových únikových ciest a plánovanej realizácii požiarňových uzáverov bolo nevyhnutné doriešiť a to posunutím opravovanej plochy hlbšie do únikových ciest (búracie práce, demontážne práce pôvodných podláh, montážne práce dlažieb soklov, lepiaci ako aj špárovací materiál).

Z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzky a bezpečnosti na schodisku, ktorého šírka ramena je nad 1200 mm je potrebné podľa platných STN osadiť schodiskové madlo nie len na jednej strane schodiska, ako bolo projekčne riešené, ale z oboch strán. Z uvedeného dôvodu vzišla požiadavka na jeho doplnenie.

Realizáciou uvedených prác sa zabezpečí riadne dokončenie diela ako aj bezpečná prevádzky schopnosť objektu.

3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyše sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo forme jej dodatku.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy.

Článok II

Predmet Dodatku

1. Vzhľadom na potrebu realizácie navyše prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku 4. Cena diela bod 4.5 Zmluvy, v zmysle prílohy č.1 Súpis zmien, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P.č.	Časť stavby	Pôvodná cena v EUR bez DPH	Dodatok č. 1 v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Oprava podlahy a schodov v pavilóne B	10 392,53	991,35	11 383,88	2 276,78	13 660,66

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je Súpis zmien zo dňa 16.08.2021 predložený v podobe položkového rozpočtu.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 44/2021 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa _____

V Považskej Bystrici, dňa _____

Za zhotoviteľa
Marek Jánošík
konateľ SIBAstav, s. r. o.

Za objednávateľa
Mgr. Štefan Capák
riaditeľ SOŠ strojníckej

Prílohy:

Príloha č. 1 - Súpis zmien