

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 97/2021

ku Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSMONT elektromontáže, s. r. o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Miloš Samul
Právna forma: s. r. o.
IČO: 46417893
DIČ: 2023369810
Bankové spojenie: BKS BANK AG
IBAN: SK69 8420 000 0001 7505 2275
Tel.: +421 42 44 318 78
E-mail: osmont@osmont.sk
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 25299/R
(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola strojnícka
Sídlo: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Zastúpený: Mgr. Štefan Capák, riaditeľ
IČO: 17050561
DIČ: 2020712617
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0050 7460
Tel.: 042/4327005
E-mail: strojnickapb@strojnickapb.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „Objednávateľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11.2021 Zmluvu o dielo č. 97/2021 s názvom „Uzemňovanie strojov“.

1. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu COVID-19, zamestnancov pozitívnych na koronavírus a karanténnych opatrení, došlo k znemožneniu dokončenia diela v stanovenej lehote, v dôsledku čoho nastala potreba predĺženia lehoty plnenia zmluvy.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1. Mení sa čl. V bod 5.1 Zmluvy, ktorý aktuálne znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 01.02.2022.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 17.12.2021

V Považskej Bystrici, dňa 17.12.2021

.....
Za Objednávateľa
Mgr. Štefan Capák
riaditeľ SOŠs

.....
Za Zhotoviteľa
Miloš Samul
konateľ