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Nazov Zvysenie Urovne odborného vzdelavania pre potreby trhu prace
projektu: prostrednictvom cezhrani¢nej spoluprace strednych odbornych skol
Projekt ¢.: 3040117754

Zapis z porady zo dna 22.01.2021

Aktivita: Riadenie projektu (stretnutie pracovnej skupiny projektu)
Pritomni:

Ing. Tamasdi Peter, Mgr. Sajtlava Jan, Ing. Matudik Ferdinand, Ing. Bizikovda Maria, Ing.
Miskechova Monika, Ing. Briestenska Jana, Ing. Sluka Jozef, Ing. Bajza Anton

Program:

Otvorenie, privitanie Ucastnikov

Kontrola uloh z porady zo diia 26.11.2020
Realizacia aktivit

Verejné obstaravanie

Ulohy

vk N e

K bodu 1.

22.01.2021 sa konala porada pracovnej skupiny veduceho partnera (dalej len VP) k projektu.
Ing. Peter Tamasi otvoril poradu a privital uc¢astnikov.

K bodu 2.
Ulohy z 26.11.2020:

1. Link na stranku HCP bol zverejneny na nasej web stranke atiez loga s prepojenim na
www.sk-cz.eu.

2. Ing. Sluka doplnil zapis zo stretnutia expertnej skupiny dria 17.12.2020.

3. Ing. Matusik predlozil podrobny opis zakazky na Skolenie zvaracov Ing. Briestenskej.

4. Pracovné vykazy boli odovzdané — odbornici z praxe podpiSu pracovné vykazy pri
najblizSom stretnuti.

K bodu 3.
Terminy aktivit:

A3. Priprava inovovanych spolo¢nych vzdelavacich programov/vystupov: 01.06.20 — 30.11.20
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Z oblasti CNC obrabania Ing. Bajza v spolupraci s odbornikom z praxe z firmy thyssenkrupp
rothe erde Slovakia, a.s., vypracoval 5 pracovnych listov, 3 prezentdcie, 3 testy a priebeZzne
otom informuje HCP. Ing. Sluka priebeine konzultuje vzdeldvacie materidly k zvaraniu
metddou TIG s HCP v spolupraci s odbornikom z praxe z firmy Rademaker Slovakia, s.r.o., ktoré

vypracovava HCP. Na vzdeldvacie materidly sa zapracuju loga a hlavic¢ka projektu.
A8. Skolenie/tréning doktorandov/pedagégov: 01.06.20 — 31.10.20

Vzhladom na situaciu spésobend pandémiou sa skolenie nezrealizovalo v planovanom termine.
Ing. Matusik predloZil podrobny opis zakazky na Skolenie zvéracov a do nasledujlcej porady zisti

moznosti realizacie tejto aktivity.

A15. Obstaranie vybavenia potrebného k priprave/zavedeniu spolo¢nych
programov/vystupov: 01.06.20 — 30.11.20

Vzhladom na neskory termin uvolnenia prostriedkov, opakovanie VO (VO vyhral negativne
hodnoteny dodavatel) a s ohfadom na stanovenie dostatocnej rezervy pre vykon kontroly VO
Narodnym orgdnom, sa aktivita nezrealizovala v planovanom obdobi, preto aktivitu posuvame
na 1.Q 2021.

A9. Vymenné staze doktorandov/pedagégov: 01.10.20 — 31.01.21
A10. Vymenné staze/pobyty Ziakov/studentov: 01.10.20 — 31.01.21

Vzhladom na situaciu spdsobenu Covid-19 a diStancné vzdeldvanie na Skolach sa realizacia

aktivit posuva na najblizSi mozny termin po zlepseni epidemiologickej situacie.
K bodu 4.
Priebeh VO na zvaracie zdroje:

20.10.2020 boli odoslané Ziadosti o zaslanie cenovej ponuky k stanoveniu PHZ na VO pod
nazvom: ,Zvaraci zdroj pre metddu 135 (1ks)“ a ,Zvaraci zdroj pre metddu 141 (7ks)“.
20.-22.10.2020 boli dorucené cenové ponuky k stanoveniu PHZ na VO pod nazvom: ,Zvaraci
zdroj pre metodu 135 (1ks)“ a ,,Zvaraci zdroj pre metddu 141 (7ks)“.

27.10.2020 bola odoslana poziadavka na TSK na udelenie suhlasu na VO na dodanie tovaru —
zvaracich zdrojov spolu s ur¢enim predpokladanej hodnoty zakazky, testom beZnej dostupnosti,
prieskumom trhu a kipnou zmluvou (navrh).

23.11.2020 bol doruceny suhlas ¢. 686 na doplnenie do planu VO a na zacatie VO cez EKS.
27.11.2020 vyhlasena sutaz a04.12.2020 ukonéena sutaz — vyhral negativne hodnoteny

dodavatel — odstupenie od zmluvy.
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11.12.2020 vyhlasend sutaz a 16.12.2020 ukoncena sutaz — vyhral negativne hodnoteny
dodavatel — odstupenie od zmluvy.

16.12.2020 vyhldsend sutaz a 21.12.2020 ukoncend sutaz — dodavatel nepredloZil technické
Specifikacie, ktoré boli pozadované v osobitych poziadavkach zmluvy — odstupenie od zmluvy.
25.01.2020 bude opatovne vyhldsena sutaz, ktora sa ma ukondit 29.01.2020

K bodu 5.
Ulohy :
1. Zaslanie novej Ziadosti na prefinancovanie projektu na rok 2021 na TSK.
Termin: 29.01.2021 Zodpovedni: Ing. Bizikova

Ing. Briestenska
2. Ukoncit sutaz na zvaracie zdroje a uzatvorit zmluvu.
Termin: 29.01.2021 Zodpovedny: Ing. Briestenska

3. Zistit moZnosti realizacie $kolenia zvaracov.
Termin: 29.01.2021 Zodpovedny: Ing. Matusik

4. Zistit predpokladanu hodnotu zdkazky na CNC stroje.
Termin: 15.02.2021 Zodpovedny: Ing. Tamasi

5. Zistit predpokladani hodnotu zakazky na zvaraésku helmu, ru¢na bruska, pridavny
materidl, zakladny materidl, elektrddy.
Termin: 15.02.2021 Zodpovedny: Ing. Matusik

6. Zapracovat do pracovnych listov loga projektu a nazov projektu podla vzoru, ktory
poskytne Mgr. Sajtlava.
Termin: 29.02.2021 Zodpovedny: Ing. Matusik

7. Vypracovat navrhy na stitky s logom projektu v spolupraci s Mgr. Cehelskym.
Termin: 29.02.2021 Zodpovedny: Mgr. Sajtlava

8. Zorganizovat stretnutie expertnych skupin VP a HCP

Termin: 29.02.2021 Zodpovedni: Ing. Bajza
Ing. Sluka

V Povaiskej Bystrici 22.01.2021 Zapisal: Ing. Monika Miskechova
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Priloha 1: Prezenc¢na listina a fotodokumentdcia zo stretnutia pracovnej skupiny

Nazov Zvysenie Urovne odborného vzdeldvania pre potreby trhu prace
projektu: prostrednictvom cezhrani¢nej spoluprace strednych odbornych skol
Projekt ¢.: 3040117754

Prezencna listina a fotodokumentacia zo dna 22.01.2021

Aktivita: Riadenie projektu (stretnutie pracovnej skupiny projektu)

Poradie Meno Podpis
1. Ing. Peter Tamasi
2. Ing. Ferdinand Matusik
3. Megr. Jan Sajtlava
4. Ing. Mdria Bizikova
5. Ing. Monika Miskechova
6. Ing. Jana Briestenska
7. Ing. Jozef Sluka
8. Ing. Anton Bajza




