



Názov projektu:	Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl
Projekt č.:	304011T754

Zápis z porady zo dňa 25.02.2021

Aktivita: Riadenie projektu (*stretnutie pracovnej skupiny projektu*)

Prítomní:

Ing. Tamaši Peter, Mgr. Šajtlava Ján, Ing. Matušík Ferdinand, Ing. Bíziková Mária, Ing. Miškechová Monika, Ing. Briestenská Jana, Ing. Bajza Anton

Program:

1. Otvorenie, privítanie účastníkov
2. Kontrola úloh z porady zo dňa 22.01.2021
3. Realizácia aktivít
4. Verejné obstarávanie
5. Úlohy

K bodu 1.

25.02.2021 sa konala porada pracovnej skupiny vedúceho partnera (ďalej len VP) k projektu. Ing. Peter Tamaši otvoril poradu a privítal účastníkov.

K bodu 2.

Úlohy z 22.01.2021:

1. Žiadosť na prefinancovanie projektu na rok 2021 bola zaslaná na TSK.
2. Súťaž bola ukončená a zmluva bola uzatvorená dňa 29.01.2021, čakáme na kontrolu NO/RO Bratislava.
3. Boli prezistené možnosti poskytnutia služby na vykonanie kurzov zvárania a skúšky u 4 potenciálnych dodávateľov (Zvarex – neposkytuje; VUZ – poskytuje, ZŠ 089 – poskytuje, VIPS – ZŠ – poskytuje)
4. Podrobný opis predmetu zákazky na CNC sústruh bol vypracovaný a odsúhlasený ŠO.
5. Podrobný opis predmetu zákazky na zväračskú helmu, ručná brúska bol vypracovaný a odsúhlasený ŠO. Prídavný materiál, základný materiál, elektródy – termín sa posúva do 12.03.2021.
6. Logá projektu a názov projektu podľa vzoru boli zapracované do pracovných listov.
7. Návrhy na štítky s logom projektu predložil Mgr. Šajtlava.



8. Online stretnutie expertných skupín VP a HCP sa uskutočnilo 23.02.2021.

K bodu 3.

Termíny aktivít:

- **A3. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov: 01.06.20 – 30.11.20**
Ing. Bajza preložil pracovné listy na CNC obrábanie.
- **A8. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov: 01.06.20 – 31.10.20**
Školenie sa uskutoční na základe najnižšej cenovej ponuky a ohľadom na epidemiologickú situáciu.
- **A15. Obstaranie vybavenia potrebného k príprave/zavedeniu spoločných programov/výstupov: 01.06.20 – 30.11.20**
Zváracie zdroje boli vysúťažené a zaslané na kontrolu RO/NO. Pripravujú sa podklady (záznam z prieskumu trhu a požiadavky na udelenie súhlasu na VO) na zaslanie na TSK na CNC sústruh.
- **A9. Výmenné stáže doktorandov/pedagógov: 01.10.20 – 31.01.21**
- **A10. Výmenné stáže/pobyty žiakov/študentov: 01.10.20 – 31.01.21**
Vzhľadom na situáciu spôsobenú Covid-19 a dištančné vzdelávanie na školách sa realizácia aktivít posúva na najbližší možný termín po zlepšení epidemiologickej situácie.

K bodu 4.

Priebeh VO na zváracie zdroje:

Elektronické aukcie na zváracie zdroje boli úspešne ukončené 29.01.2021. S víťazným uchádzačom bola automaticky uzatvorená zmluva. Kópie obidvoch verejných obstarávaní na zváracie zdroje boli zaslané 11.02.2021 RO/NO do Bratislavy na kontrolu. Zmluva nadobudne účinnosť až po kontrole VO RO/NO, a to v prípade, že výsledok predmetnej finančnej kontroly bude kladný.



Príloha 1: Prezenčná listina

Názov projektu:	Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl
Projekt č.:	304011T754

Prezenčná listina zo dňa 25.02.2021

Aktivita: Riadenie projektu (*stretnutie pracovnej skupiny projektu*)

Poradie	Meno	Podpis
1.	Ing. Peter Tamaši	
2.	Ing. Ferdinand Matušík	
3.	Mgr. Ján Šajtlava	
4.	Ing. Mária Bíziková	
5.	Ing. Monika Miškechová	
6.	Ing. Jana Briestenská	
8.	Ing. Anton Bajza	



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



Príloha 2: Fotodokumentácia zo stretnutia pracovnej skupiny

Názov projektu:	Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl
Projekt č.:	304011T754

Fotodokumentácia zo dňa 25.02.2021

Aktivita: Riadenie projektu (*stretnutie pracovnej skupiny projektu*)