



<b>Názov projektu:</b>	Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl
<b>Projekt č.:</b>	304011T754

## Zápis z porady zo dňa 15.10.2020

### Aktivita: Riadenie projektu (*stretnutie pracovnej skupiny projektu*)

Prítomní:

Ing. Bíziková Mária, Ing. Tamaši Peter, Mgr. Šajtlava Ján, Ing. Matušík Ferdinand, Ing. Miškechová Monika, Ing. Briestenská Jana, Ing. Sluka Jozef, Ing. Bajza Anton

Program:

1. Otvorenie, privítanie účastníkov
2. Kontrola úloh z porady zo dňa 23.09.2020
3. Stretnutie expertných skupín 01.10.2020; 06.10.2020
4. Informácia k realizácii VO
5. Úlohy

K bodu 1.

15.10.2020 sa konala porada pracovnej skupiny vedúceho partnera (ďalej len VP) k projektu. Poradu zahájil a účastníkov privítal Peter Tamaši.

K bodu 2.

Úlohy z 23.09.2020:

1. Žiadosť na TSK o prefinancovanie projektu podá Ing. Bíziková
2. Príprava podkladov k verejnému obstarávaniu na zistenie predbežnej hodnoty zákazky – priebežne zabezpečujú Ing. Briestenská Jana a Ing. Matušík Ferdinand
3. Prieskum trhu pre výrobu informačného baneru bol zrealizovaný.
4. Baner bol nainštalovaný v priestoroch školy. Aktualizáciu informácií o projekte na web stránke zabezpečil Mgr. Šajtlava Ján.
5. Stretnutia expertných skupín sa zúčastnili Ing. Bajza Anton, Ing. Sluka Jozef, Ing. Matušík Ferdinand, Ing. Tamaši Peter a ďalší odborníci z praxe boli o priebehu online porady informovaní telefonicky vzhľadom na situáciu spôsobenú Covid-19.



6. Pracovné výkazy boli odovzdané na PO.

K bodu 3.

Ing. Bajza a Ing. Sluka informovali o priebehu online stretnutia expertných skupín 01.10.2020 a 06.10.2020 (zápisy v prílohe)

K bodu 4.

O priebehu VO informovala Ing. Bíziková a Ing. Briestenská.

Úlohy :

1. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov  
Termín: do 20.11.2020  
Zodpovední: Ing. Bajza Anton  
Ing. Sluka Jozef
2. Pokračovanie v procese verejného obstarávania  
Termín: stály.  
Zodpovední: Ing. Briestenská Jana  
Ing. Matušík Ferdinand
3. Doplnenie monitorovacej správy  
Termín: do 25.10.2020  
Zodpovední: Ing. Peter Tamaši  
Ing. Monika Miškechová
4. Zmluva s TSK na prefinancovanie projektu  
Termín: do 30.10.2020  
Zodpovedný: Ing. Bíziková Mária

V Považskej Bystrici 15.10.2020

Zapísal: Ing. Monika Miškechová

Príloha 1: Prezenčná listina a fotodokumentácia zo stretnutia pracovnej skupiny

<b>Názov projektu:</b>	Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl
<b>Projekt č.:</b>	304011T754

## Prezenčná listina a fotodokumentácia zo dňa 15.10.2020

### Aktivita: Riadenie projektu (*stretnutie pracovnej skupiny projektu*)

Poradie	Meno	Podpis
1.	Ing. Peter Tamaši	
2.	Ing. Ferdinand Matušík	
3.	Mgr. Ján Šajlava	
4.	Ing. Mária Bíziková	
5.	Ing. Monika Miškechová	
6.	Ing. Jana Briestenská	
7.	Ing. Jozef Sluka	
8.	Ing. Anton Bajza	

