



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



| | |
|-----------------|---|
| Názov projektu: | Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl |
| Projekt č.: | 304010T754 |

Aktivita: Riadenie projektu

(online video stretnutie)

VP SOŠ strojníčka Považská Bystrica

a

HCP SOŠ Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Zápis zo spoločného stretnutia dňa 24.09.2020

Prítomní:

VP:

Ing. Bíziková Mária, Ing. Tamaši Peter, Mgr. Šajtlava Ján, Ing. Matušík Ferdinand, Ing. Miškechová Monika, Ing. Briestenská Jana, Ing. Sluka Jozef, Ing. Bajza Anton

HCP:

Ing. Durčák Jan , Mgr. Boščík Eduard, Ing. Čtvrtníčková Eva

Program:

1. Otvorenie, privítanie účastníkov
2. Informácie o projekte
3. Personálna matica pre jednotlivé pozície
4. Harmonogram aktivít
5. Diskusia
6. Úlohy

K bodu 1.

24.09.2020 sa konalo spoločné stretnutie partnerov projektu v zmysle Harmonogramu realizácie aktivít Aktivita Riadenie projektu. Poradu zahájil VP a účastníkov privítal Peter Tamaši. Za HCP , Eduard Boščík, privítal našich kolegov a predstavil nám nového riaditeľa školy Ing. Jana Durčáka, uvedeného do funkcie od 1.8.2020, ktorému sme zaželeli do ďalšej spolupráce veľa úspechov vo funkcií a v osobnom živote.

K bodu 2.

Peter Tamaši oboznámil účastníkov o projekte a jeho prínose pre školy a regióny. V krátkosti predstavil školu a odbory VP zapojené do projektu.

Eduard Boščík predstavil školu HCP a informoval o pripravenosti na realizáciu projektu .



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



K bodu 3.

Administratívna a prevádzková kapacita VP a HCP s uvedením konkrétnych osôb

za VP:

vedúci projektový manažér - Ing. Tamaši Peter
projektový manažér 1 - Ing. Matušík Ferdinand
projektový manažér 2 - Mgr. Šajtlava Ján
asistent projektového manažéra 1- Ing. Bíziková Mária
asistent projektového manažéra 2– Ing. Miškechová Monika
asistent projektového manažéra 3– Ing. Briestenská Jana
odborný zamestnanec 1 /zváranie/ – Ing. Sluka Jozef
odborný zamestnanec 2 /CNC/- Ing. Bajza Anton
odborník z praxe 1 /zváranie/ - Ing. Pavel Hlaváč /Rademaker/
odborník z praxe 2 /CNC/ - Ing. Kasagrandá Mário /thyssenkrupp/

za HCP :

projektový manažér 1
projektový manažér 2
projektový manažér 3
asistent projektového manažéra 1
asistent projektového manažéra 2
odborný zamestnanec 1 /zváranie/
odborný zamestnanec 2 /CNC/
odborník z praxe 1 /pre zváranie/
odborník z praxe 2 /pre CNC/

Pre jednotlivé pozície sú v zmysle zmluvy určené činnosti a pracovná náplň.

K bodu 4.

Zmluva bola podpísaná 28.7.2020. O harmonograme aktivít informoval Peter Tamaši .

K bodu 5.

V diskusii vystúpil Peter Tamaši a informoval o problémoch nedodržania niektorých termínov či už monitorovania alebo samotnej realizácie aktivít. Toto je zapríčinené oneskoreným podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a následnou situáciou koronavírusu COVID-19. Odporučil HCP aby sa pokračovalo na projekte aj keď so sklzom avšak v čo najlepšom možnom dodržaní sledu plánovaných aktivít.

Za HCP Eduard Boščík , informoval o sťaženej situácii na ich strane z dôvodu opatrení a zmien na ich škole a navrhol termíny stretnutí pedagógov pre Aktivitu A3.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



K bodu 6.

Úlohy :

1. Povinná publicita projektu - zabezpečiť informácie na Web stránkach škôl, pravidelne aktualizovať, vymeniť si navzájom informačné banery v PDF formáte a použiť ich na web stránkach partnerov.

Termín: trvalý

Zodpovední za VP: Ing. Šajtlava Ján
za HCP: Mgr. Boščík Eduard

2. Vypracovať prvé monitorovacie správy na úrovni partnerov a zaslať na kontrolu príslušnému Národnému kontrolórovi. *(informácia zo seminára pre prijímateľov konaného online 10.9.2020 v Trnave: ...monitorovacie správy za prvé monitorovacie obdobie zaslať po dátume podpisu a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).*

Termín: bezodkladne

Zodpovední za VP : Ing. Tamaši Peter
za HCP: Mgr. Boščík Eduard

3. Zaslať vedúcemu projektovému manažérovi /VP/ a projektovému manažérovi 1 HCP, kontakty na osoby podľa administratívnej matice pre budúcu komunikáciu

Termín: 30.9.2020

Zodpovední za VP : Ing. Tamaši Peter
za HCP: Mgr. Boščík Eduard

4. Zabezpečiť video stretnutie VP a HCP pre aktivitu A3: Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov a výstupov

Dátum uskutočnenia aktivity A3 pre zváranie **1.10.2020 /štvrtok/**

Dátum uskutočnenia aktivity A3 pre CNC obrábanie **6.10.2020/utorok/**

Termín: 29.9.2020

Zodpovední za VP : Ing. Tamaši Peter
za HCP: Mgr. Boščík Eduard

V Považskej Bystrici 24.9.2020

Zapísal: Ing. Tamaši Peter

Prílohy: prezenčná listina
fotodokumentácia



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



Príloha 1: Prezenčná listina z online stretnutia

| | |
|------------------------|---|
| Názov projektu: | Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl |
| Projekt č.: | 304011T754 |

Prezenčná listina zo dňa 24.09.2020

Aktivita: Riadenie projektu (*online video stretnutie*)

VP SOŠ strojnica Považská Bystrica

a

HCP SOŠ Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace

| Poradie | Meno | Podpis |
|---------|------------------------|--------|
| 1. | Ing. Peter Tamaši | |
| 2. | Ing. Ferdinand Matušík | |
| 3. | Mgr. Ján Šajtlava | |
| 4. | Ing. Mária Bíziková | |
| 5. | Ing. Monika Miškechová | |
| 6. | Ing. Jana Briestenská | |
| 7. | Ing. Jozef Sluka | |
| 8. | Ing. Anton Bajza | |

Príloha 2: Fotografická dokumentácia z online stretnutia

| | |
|-----------------|---|
| Názov projektu: | Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl |
| Projekt č.: | 304010T754 |

Online stretnutie VP a HCP dňa 24.09.2020

