Zmluva o dielo ¢. 4/2020

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:  Stredna odborna skola strojnicka
Sidlo: Sportovcov 341/2, 017 49 PovaZzska Bystrica

Statutarny zéstupca: Megr. Stefan Capék, riaditel
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0050 7460
ICO: 17050561
DIC: 2020712617

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:Ing. Martina BriSkova
(d’alej len "objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:  BasicBuild, s. r. o.

Sidlo: Tehelna ¢. 29, 958 52 Zabokreky nad Nitrou
Adresa: Tehelna ¢.29, 958 52 Zabokreky nad Nitrou
Statutarny zastupca: Viliam BAJZIK — konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie

IBAN: SK89 7500 0000 0040 2753 4086
ICO: 52 299 937

DIC : 2121106196

IC DPH:

Reg. ¢. z Obchodného registra

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Viliam BAJZIK — konatel’ spolo¢nosti
Tel.: 00421 905 757 177

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zéakonnika na zéaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (
dalej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objedndvatela dielo
»Rekonstrukcia Sportovej drevenej podlahy*“(d’alej len ,,dielo*).



2.2 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo vrozsahu podlapolozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Clanok II1.
Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Stredna odborna 3kola strojnicka, Sportovcov 341/2, Povazska Bystrica.
Clanok IV.
Cena diela
4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidateInych okolnosti v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.c Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

Rekonstrukcia Sportovej
drevenej podlahy

9.699,16

9.699,16

4.2

5.1

5.2

5.3

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfia vsetky nevyhnutné prace a dodavky, vytyéenia inZinierskych sieti, doklady
v zmysle legislativy platnej na uzemi SR, ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri
realiz&cii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane nakladania,
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v Cl. I1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 14 dni od téinnosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkanipo dobu, po ktord nemohol
plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zadznam v stavebnom denniku.



6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizéacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozoring. Martina Briskova
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Viliam BAJZIK

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupoésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osdb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- sUhlasné stanovisko prislusného stavebného uradu s ohlasenim stavebny Gprav,
- odberové miesta elektrickej energie a vody

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu poc¢as obdobia od zac¢atia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavézkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v sUpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocCas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov

Pokial’ je potrebné zabezpecit’ rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného
znacenia, umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac
v sUlade s predpismi o pozemnych komunikaciach ako aj vytycenie inzinierskych sieti
zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zadznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.



7.9 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.10 Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedUci vZdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.11 Pokial' stavbyvedlici nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat
v realizacii dielaavsak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak tcast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytoného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na uc¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ sktsky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skiskach.

7.15 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedlcim atechnickym dozorom objednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, poc¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
modze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpelit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k Urazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Staitnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednévatelovi za wcelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.18 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.19 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.20 Zhotovitel' zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.21 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.22 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.23 Nebezpecenstvoskody na diele, ako aj na veciach amaterialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znédSa zhotovitel az do c¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.24 Zhotovitel’ je povinny zacasthovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvoldvat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.25 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.26 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné
vykonanie vsetkych skdSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavédznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.27  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zékladn¢ udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

7.28 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:



- v8etky doklady, ktoré sa vztahuju k odovzdanému dielu a ktoré su potrebné na jeho
uzivanie

- zapisnice, certifikaty, atesty a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych
materialov

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- fotodokumentaciu na pamatovom médiu z priebehu vykonavania diela

7.29 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovene v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skisky
technologického zariadenia stavby.

7.30 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny materiél

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatelovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
v stlade s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohy tvoriaPreberaci protokol a Supis
vykonanych pracodsuhlasenych objednavatelom a zhotovitelom. V pripade, Ze danovy
doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie
a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti
pre objednavatela zacne plynut’ doru¢enim dokladu objednévatel’'ovi.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zédkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel” akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel'zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.



9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

111

11.2
11.3
114

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukéazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda diclo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dévodov na
strane zhotovitel'a mé objednéavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s tihradou faktary, zhotovitel ma pravo na
aroky z omeSkania vzmysle § 369 Obchodného zadkonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odsttipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel nepokraovat’ v plneni zavézkov vyplyvajdcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnia vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



Clanok XIIL.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn méa narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moéze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VVSetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.



13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky Kk tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Povazskej Bystrici, dna 13. 01. 2020 V Zabokrekoch nad Nitrou , dita 13. 01. 2020

Mgr. Stefan Capék, riaditel’ Viliam BAJZIK, konatel’ spolo¢nosti
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



